



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2567)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาส 4 (ระหว่างกรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567)

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามที่ได้กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้ เมื่อดำเนินการเสร็จ ต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา และข้อบกพร่องในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระหว่างปีงบประมาณ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ไตรมาส 4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ปีงบประมาณ 2567 มาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 รวม 480 โครงการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 382,685,420.77 บาท แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ เป็นจำนวน 390 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 34 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 56 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 114 รายการ อยู่ระหว่างดำเนิน 10 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 รายการ จากทั้งหมด 125 รายการ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 7 แผนงาน รวม 26 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 45,218,500 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	20	โครงการ	- เบิกจ่ายงบประมาณ	40,667,925	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	- ก่อหนี้ผูกพัน	3,000	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	6	โครงการ	- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	4,465,460	บาท
			- คงเหลือ	82,115	บาท

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 แผนงาน รวม 28 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,221,700 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	27	โครงการ	- เบิกจ่ายงบประมาณ	5,592,880	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	- ก่อหนี้ผูกพัน	50,000	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	1	โครงการ	- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	497,700	บาท
			- คงเหลือ	81,120	บาท

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 แผนงาน รวม 5 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	2	โครงการ	- เบิกจ่ายงบประมาณ	700,000	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	- ก่อหนี้ผูกพัน	0.00	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	3	โครงการ	- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	900,000	บาท
			- คงเหลือ	0.00	บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 18 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 66,438,900 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	17	โครงการ	- เบิกจ่ายงบประมาณ	57,705,380.36	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	- ก่อหนี้ผูกพัน	13,860	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	1	โครงการ	- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	8,692,225	บาท
			- คงเหลือ	27,434.64	บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 แผนงาน รวม 382 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 253,136,970.77 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	308	โครงการ	งบประมาณ	- เบิกจ่ายงบประมาณ	195,331,377.32	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	34	โครงการ	งบประมาณ	- ก่อหนี้ผูกพัน	15,353,900	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	40	โครงการ	งบประมาณ	- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	14,190,628	บาท
				- คงเหลือ	28,261,065.45	บาท

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 4 แผนงาน รวม 21 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,069,350 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	16	โครงการ		- เบิกจ่ายงบประมาณ	7,255,307	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ		- ก่อหนี้ผูกพัน	0.00	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	5	โครงการ		- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	2,654,230	บาท
				- คงเหลือ	159,813	บาท

สรุป

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปผลจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 รวมทั้งสิ้น 480 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 382,685,420.77 บาท ปรากฏดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 390 โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 81.25 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 7.08 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 56 โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 11.66 %

บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 6 แผนงาน รวม 125 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,077,890 บาท

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 114 รายการ งบประมาณ คิดเป็น 91.20 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 10 รายการ งบประมาณ คิดเป็น 8.00 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 1 รายการ งบประมาณ คิดเป็น 0.80 %

ปัญหาอุปสรรค

1. พื้นที่ดำเนินโครงการมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น
2. การดำเนินโครงการบางโครงการล่าช้าสืบเนื่องจากรายได้ไม่เข้าตามที่ประมาณการไว้
3. ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสถานะทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าของวัสดุและปัจจัยอื่นที่มีผลสำหรับการก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการราคาไว้ ประกอบกับผู้เสนอราคาการก่อสร้างโครงการในงบประมาณมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในโครงการนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการประกาศหาตัวผู้รับจ้างใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหาตัวผู้รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างที่จะดำเนินการโครงการนั้น ทำให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการล่าช้าไป ส่งผลต่อยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. กระบวนการหาตัวผู้รับจ้างที่ล่าช้าจากผลของการไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากราคาก่อสร้างที่สูงกว่าประมาณราคาที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. เลือกดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน
2. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสที่ ๔ และควรดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละโครงการ
3. ควรมีการจัดทำ KPI ของโครงการให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรง และสามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
4. ใช้วิธีการหาตัวผู้รับจ้างใหม่ ให้ทันกำหนดระยะเวลา เช่น ใช้วิธีการคัดเลือกหาตัวผู้รับจ้าง
5. วางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายให้มากที่สุด หากโครงการใดคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา จะมีการดำเนินการกันเงินไว้ ในส่วนของโครงการใดมีงบประมาณเงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ร้องขอเข้ามายังหน่วยงาน และรายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน(จำนวน)			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	368,500.00	0.00	243,100.00	5,400.00	ข้อบัญญัติ	2	-	3		โอนลด 120,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	7	2,700,000.00	0.00	2,675,000.00	25,000.00	ข้อบัญญัติ	-	-	7		
แผนงานสาธารณสุข	5	40,500,000.00	3,000.00	36,310,744.00	796.00	ข้อบัญญัติ	1	-	4		โอนลด 41,854,460
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	900,000.00	0.00	794,520.00	5,480.00	ข้อบัญญัติ	1	-	2		โอนลด 100,000
แผนงานการเกษตร	2	360,000.00	0.00	287,400.00	12,600.00	ข้อบัญญัติ	1	-	1		โอนลด 60,000
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3	340,000.00	0.00	309,561.00	30,439.00	ข้อบัญญัติ	1	-	2		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	50,000.00	0.00	47,600.00	2,400.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
รวม	26	45,218,500.00	3,000.00	40,667,925.00	82,115.00		6	-	20		4,465,460

ยุทธศาสตร์ที่ 2			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	23	5,100,000.00	50,000.00	4,986,740.00	63,260.00	ข้อบัญญัติ	-	-	23		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	4	951,000.00	0.00	447,200.00	6,100.00	ข้อบัญญัติ	1	-	3		โอนลด 497,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	170,700.00	0.00	158,940.00	11,760.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
รวม	28	6,221,700.00	50,000.00	5,592,880.00	81,120.00		1	-	27		497,700

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	1,600,000.00	0.00	700,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ	3	-	2		โอนลด 900,000
รวม	5	1,600,000.00	0.00	700,000.00	0.00		3	-	2		900,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	1,800,000.00	0.00	1,599,924.00	10,076.00	ข้อบัญญัติ	-	-	2		โอนลด 190,000
แผนงานการศึกษา	16	64,638,900.00	13,860.00	56,105,456.36	17,358.64	ข้อบัญญัติ	1	-	15		โอนลด 8,502,225
รวม	18	66,438,900.00	13,860.00	57,705,380.36	27,434.64		1	-	17		8,692,225

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	340	232,592,970.77	13,756,900.00	178,754,377.32	27,073,065.45	ข้อบัญญัติ	37	30	273		โอนลด 14,190,628
แผนงานการเกษตร	41	20,444,000.00	1,497,000.00	16,577,000.00	1,188,000.00	ข้อบัญญัติ	3	3	35		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ	-	1	-		
รวม	382	253,136,970.77	15,353,900.00	195,331,377.32	28,261,065.45		40	34	308		14,190,628

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15	6,659,000.00	0.00	4,325,270.00	46,500.00	ข้อบัญญัติ	3	-	12		โอนลด 2,287,230
แผนงานสาธารณสุข	1	100,000.00	0.00	0.00	98,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		โอนลด 2,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	550,000.00	0.00	176,577.00	8,423.00	ข้อบัญญัติ	1	-	1		โอนลด 250,000
แผนงานการเกษตร	3	2,760,350.00	0.00	2,753,460.00	6,890.00	ข้อบัญญัติ	-	-	3		โอนลด 365,000
รวม	21	10,069,350.00	0.00	7,255,307.00	159,813.00		5	-	16		2,654,230

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								หมายเหตุ
			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานเคหะและชุมชน	4	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	4		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17	825,900.00	254,100.00	571,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	7	10		
แผนงานบริหารทั่วไป	47	3,342,190.00	89,690.00	3,124,200.00	128,300.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1	2	44		
แผนงานบริหารการคลัง	17	390,900.00	18,000.00	372,700.00	200.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1	16		
แผนงานการศึกษา	11	460,900.00	0.00	460,800.00	100.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	11		
แผนงานสาธารณสุข	29	968,500.00	0.00	964,860.00	3,640.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	29		
รวม	125	6,077,890.00	361,790.00	5,583,860.00	132,240.00		1	10	114		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนคำพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป														
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	48,500.00	0.00	44,260.00	4,240.00	ข้อบัญญัติ น.33/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ศ. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		7-มิ.ย.-67
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.37/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	พ.ศ. - ก.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		โอนลด 50,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประเพณีมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.30/478	เป็นไปตามบัญชี แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	ม.ค. - มี.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		โอนลด 70,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	99,300.00	700.00	ข้อบัญญัติ น.38/478	หน้า 171 ข้อ 9	ม.ค. - ส.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		ม.ค. - มี.ค. 67
โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	99,540.00	460.00	ข้อบัญญัติ น.39/478	แก้ไขตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
รวม.....5.....โครงการ		368,500.00	0.00	243,100.00	5,400.00					2	0	3		
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง														
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 34/24 มิ.ย. 67	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 351 ข้อ 1	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสวัสดิการ	-	-	✓		ส.ค.67 - พ.ย.67
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอภูผามาศ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 36/4 ก.ค. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓		มิ.ย. 67 - ก.ย. 67
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอนามน	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 36/4 ก.ค. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓		มิ.ย. 67 - ก.ย. 67
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 36/4 ก.ค. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓		มิ.ย. 67 - ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนคำพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอขามเฒ่า	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 36/4 ก.ศ. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓		มี.ย. 67 - ก.ย. 67
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอหนองกุงศรี	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 36/4 ก.ศ. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓		มี.ย. 67 - ก.ย. 67
โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเสพติดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตำรวจภูธรจังหวัด	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00	โอนงบประมาณ 36/4 ก.ศ. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ ตำรวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	✓		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67
รวม.....7.....โครงการ		2,700,000.00	0.00	2,675,000.00	25,000.00					0	0	7		
แผนงานสาธารณสุข														
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	170,000.00	3,000.00	167,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.196/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.ค. 2567	กองสาธารณสุข	-	-	✓	4.43 ระดับมาก	28-ส.ค.-67
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และ โรคติดต่ออุบัติใหม่	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.197/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ค. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		โอนลด 200,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการโสมสุข โสมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์	สนับสนุนศูนย์โสมสุข โสมใจ รพ.สต.ใน จังหวัดกาฬสินธุ์	4,860,000.00	0.00	874,360.00	180.00	ข้อบัญญัติ น.197/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	4.46 ระดับมาก	22 - 26 เม.ย. 67 โอนลด 3,985,460
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอนามัยและ เด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบบูรณาการ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	69,384.00	616.00	ข้อบัญญัติ น.194/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	4.45 ระดับมาก	9-ก.ย.-67
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานของ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.	35,200,000.00	0.00	35,200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.199/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67
รวม.....5.....โครงการ		40,500,000.00	3,000.00	36,310,744.00	796.00					1	0	4		
แผนงานสังคมสงเคราะห์														
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	394,720.00	5,280.00	ข้อบัญญัติ น.209/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ศ. 2567	กองสวัสดิการ			✓	4.20 ระดับมาก	17-26 มี.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนคำพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	399,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ น.210/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. 2567	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.30 ระดับมาก	13 ส.ค. 2567
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.210/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสวัสดิการ	✓				โอนลด 100,000 (ยกเลิกโครงการ)
รวม.....3.....โครงการ		900,000.00	0.00	794,520.00	5,480.00					1	0	2		
แผนงานการเกษตร														
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกลับมาทำเป็นปุ๋ย	บริหารจัดการขยะ อันตรายและขยะ อิเล็กทรอนิกส์	300,000.00	0.00	287,400.00	12,600.00	ข้อบัญญัติ น.461/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	60,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.462/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสวัสดิการ	✓	-	-		โอนลด 60,000 (ยกเลิกโครงการ)
รวม.....2.....โครงการ		360,000.00	0.00	287,400.00	12,600.00					1	0	1		
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ														
โครงการปฏิบัติธรรม	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	270,000.00	0.00	259,561.00	10,439.00	ข้อบัญญัติ น.230/478	หน้า 174 ข้อ 1	ธ.ค. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 ระดับมาก	4 - 5 ธ.ค. 66
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.231/478	หน้า 184 ข้อ 4	มิ.ย. - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	✓				
โครงการเข้าปฐมาภิวัตน์ปฏิบัติธรรม ประจำปี	จัดงานปฐมาภิวัตน์ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.232/478	หน้า 178 ข้อ 15	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.95 ระดับมาก	6 - 15 ม.ค. 67
รวม.....3.....โครงการ		340,000.00	0.00	309,561.00	30,439.00					1	0	2		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน														
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	47,600.00	2,400.00	ข้อบัญญัติ น.32/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 67	กองช่าง	-	-	✓		8-พ.ค.-67
รวม.....1.....โครงการ		50,000.00	0.00	47,600.00	2,400.00					0	0	1		
รวมทั้งสิ้น.....26.....โครงการ		45,218,500.00	3,000.00	40,667,925.00	82,115.00					6	0	20		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
โครงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	495,740.00	4,260.00	ข้อบัญญัติ น.230/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - มี.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	3.96 ระดับมาก	26 ก.พ. -6 มี.ค. 67
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	สนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีใน จังหวัดกาฬสินธุ์	1,100,000.00	50,000.00	1,045,100.00	4,900.00	ข้อบัญญัติ น.231/478	หน้า 174 ข้อ 2	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.39 ระดับมาก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.232/478	หน้า 176 ข้อ 7	ก.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.21 ระดับมาก	19 - 22 ก.ย. 67
โครงการงานประเพณี"บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคุณลานสืบ สานตำนานพระแม่โพสพ"ประจำปี	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.233/478	หน้า 180 ข้อ 21	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.95 ระดับมาก	9 - 12 ก.พ. 67
โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.233/478	หน้า 180 ข้อ 23	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.34 ระดับมาก	13 - 17 ก.ย. 67
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.234/478	หน้า 177 ข้อ 12	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.38 ระดับมาก	29 - 2 มี.ย. 67
โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาราชลำบัว ทะเล มรดกอีสาน แหลมโนนวิเศษ	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.234/478	หน้า 176 ข้อ 10	เม.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.26 ระดับมาก	12 - 15 เม.ย. 67
โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟทะเลล้าน (ปลอด เหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สู่อาเซียน	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.235/478	หน้า 175 ข้อ 4	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.52 ระดับมาก	15 - 19 พ.ค. 67
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัยประจำปี	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.235/478	หน้า 180 ข้อ 23	พ.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 ระดับมาก	29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 66
โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองร้องคำ สุ่มหกรรม กลองอาเซียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.236/478	หน้า 178 ข้อ 14	ก.พ. - เม.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.30 ระดับมาก	21 - 23 ส.ค. 67
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.236/478	หน้า 177 ข้อ 11	พ.ย. 66 - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.39 ระดับมาก	13 - 15 เม.ย. 67
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลภูพาน	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.237/478	หน้า 177 ข้อ 13	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.13 ระดับมาก	20 - 22 พ.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.237/478	หน้า 174 ข้อ 3	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.73 ระดับมากที่สุด	16 - 25 ก.พ. 67
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.238/478	หน้า 176 ข้อ 9	ก.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.01 ระดับมาก	19-ก.ค.-67
จัดงานประเพณีสงกรานต์อายุ อำเภอสมลาไสย	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	95,900.00	4,100.00	ข้อบัญญัติ น.238/478	หน้า 176 ข้อ 9	พ.ศ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.38 ระดับมาก	22 - 26 พ.ศ. 67
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้ม สวรรค์ อำเภอพนม จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.239/478	หน้า 179 ข้อ 20	ต.ค. - พ.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.11 ระดับมาก	1 - 2 พ.ย. 66
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโสม อำเภอพนม จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.240/478	หน้า 180 ข้อ 22	ส.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.51 ระดับมากที่สุด	7-ก.ย.-67
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ภูศรี รวมของดีถิ่นคมภูประจำปี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.240/478	หน้า 179 ข้อ 18	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.33 ระดับมาก	17 - 23 ม.ค. 67
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดี อำเภอหนองฮี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.241/478	หน้า 175 ข้อ 6	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.42 ระดับมาก	14 - 16 ก.พ. 67
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและเทศกาลเขย อีสานภูไท สະໄກเมืองบัวขาว	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.241/478	หน้า 179 ข้อ 20	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.90 ระดับมาก	23 - 25 ม.ค. 67
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรม ของดี อำเภอยางตลาด	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.242/478	หน้า 178 ข้อ 17	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.41 ระดับมาก	3 - 5 ก.พ. 67
โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอคอนจาน	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.242/478	หน้า 179 ข้อ 20	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.35 ระดับมาก	8 - 9 ก.พ. 67
โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก บวชชีพรามณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.243/478	หน้า 179 ข้อ 19	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.36 ระดับมาก	6 - 15 ก.พ. 67
รวม.....23.....โครงการ		5,100,000.00	50,000.00	4,986,740.00	63,260.00					0	0	23		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน															
โครงการจัดงานหัตถกรรมถิ่นผู้ไทย ราชนิคมไพรเวทวาทูธรรมบ้านโพน (Amazing Phuthai)	จัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	296,200.00	3,800.00	ข้อบัญญัติ น.220/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. 2567	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.65 ระดับมากที่สุด	8 - 10 ธ.ค. 66	
โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin Geopark)	จัดอบรม ๑ ครั้ง ต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	2,300.00	ข้อบัญญัติ น.246/478	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ย. 66 - ส.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		โอนลด 497,700	
โครงการประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน ถิ่นลำปาว	จัดอบรม ๑ ครั้ง ต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค.-67	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	4.45 ระดับมาก	25 - 26 ม.ค. 67	
เงินอุดหนุนสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ กรมทรัพยากรธรณี (พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์)	จัดอบรม ๑ ครั้ง ต่อปี	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 24 /10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ต.ค. 66 - พ.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓		7-ต.ค.-67	
รวม.....4.....โครงการ		951,000.00	0.00	447,200.00	6,100.00					1	0	3			
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ความสำคัญด้านธรณีวิทยาและการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานธรณีด้วยกรอบแนวคิดทางธรณีวิทยาแบบองค์รวม"	จัดอบรม ๑ ครั้ง ต่อปี	170,700.00	0.00	158,940.00	11,760.00	โอนงบประมาณ 17 พ.ย. 66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓	4.46 ระดับมาก	22 - 24 พ.ย. 66	
รวม.....1.....โครงการ		170,700.00	0.00	158,940.00	11,760.00					0	0	1			
รวมทั้งสิ้น.....28.....โครงการ		6,221,700.00	50,000.00	5,592,880.00	81,120.00					1	0	27			

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน														
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.225/478	หน้า 165 ข้อ 12	ก.ค. - ส.ค. 67	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.21 ระดับมาก	31-ส.ค.-67
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.222/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		โอนลด 300,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.223/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		โอนลด 200,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีผู้นำ และปศุสัตว์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.223/478	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ส.ค. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		โอนลด 400,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.224/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 67	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.40 ระดับมาก	5 - 6 มิ.ย. 67
รวม.....5.....โครงการ		1,600,000.00	0.00	700,000.00	0.00					3	0	2		
รวมทั้งสิ้น.....5.....โครงการ		1,600,000.00	0.00	700,000.00	0.00					3	0	2		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ															
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	800,000.00	0.00	656760.00	3,240.00	ข้อบัญญัติ น.226/478	หน้า 192 ข้อ 2	ม.ค. - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 140,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฟุตบอลคัพต้านยาเสพติด	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	943,164.00	6,836.00	ข้อบัญญัติ น.227/478	แก้ไข ครั้งที่1/2565	พ.ย. 66 - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 50,000	3-มิ.ค.-67	
รวม.....2.....โครงการ		1,800,000.00	0.00	1,599,924.00	10,076.00					0	0	2			
แผนงานการศึกษา															
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	80,000.00	0.00	55,831.00	169.00	ข้อบัญญัติ น.138/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.37 ระดับมาก	1 ก.ค. 67 โอนลด 24,000	
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	140,000.00	0.00	96,385.00	615.00	ข้อบัญญัติ น.138/478	หน้า 201 ข้อ 40	ก.ค. - ส.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.33 ระดับมาก	16 ส.ค. 67 โอนลด 43,000	
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี การศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.139/478	หน้า 202 ข้อ 44	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.31 ระดับมาก	30-ส.ค.-67	
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	1,200,000.00	0.00	1,196,718.00	3,282.00	ข้อบัญญัติ น.140/478	หน้า 197 ข้อ 27	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์	มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน	2,359,000.00	0.00	557,850.00	5,260.00	ข้อบัญญัติ น.141/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 1,795,890	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา	จัดกิจกรรมคณะ กรรมการสถานศึกษา	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.143/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มี.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.34 ระดับมาก	15-ส.ค.-67	
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.143/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-	โอนลด 300,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	2,473,200.00	0.00	2,433,918.68	281.32	ข้อบัญญัติ น.144/478	หน้า 199 ข้อ 33	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 39,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	3,000,000.00	0.00	2,340,322.55	3,677.45	ข้อบัญญัติ น.145/478	หน้า 199 ข้อ 34	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 656,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการวันครู	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	99,985.00	15.00	ข้อบัญญัติ น.146/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 ระดับมาก	16-ม.ค.-67
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ และ ๑ กิจกรรม	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	13,860.00	209,193.00	947.00	ข้อบัญญัติ น.147/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.30 ระดับมาก	25-26 พ.ค. 67 โอนลด 76,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และ โรงเรียนในสังกัด	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.147/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - พ.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.52 มากที่สุด	12-13 มี.ค. 67
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬาฟุตบอล	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 58 / 19 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
รวม.....13.....โครงการ		10,452,200.00	13,860.00	7,490,203.23	14,246.77					1	0	12		
รวมทั้งสิ้น.....15.....โครงการ		12,252,200.00	13,860.00	9,090,127.23	24,322.77					1	0	14		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสิง หมู่ 10 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองแสง หมู่ 7 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.275/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	8 พ.ย. 65 - 5 ม.ค. 66	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	15 ธ.ค. 66 - 6 พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำเริง หมู่ 7 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - ตำบลโพนงาม อำเภอภมรเมธา จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.276/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสิงแก้ว หมู่ 13 ตำบลไค้โนน - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.277/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนท่าหินคำ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	379,000.00	0.00	374,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.278/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบริมคลองชลประทาน 13 AR บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหนองคู หมู่ 3 ตำบลัญญา อำเภอภมรเมธา จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.279/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 13 ตำบลกุดโดน - บ้านน้อยนางนวล หมู่ 1 ตำบลปึงนาเรียง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.280/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	29 พ.ย. 66 - 18 ม.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตำบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.281/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	21 ธ.ค. 66 - 9 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 2 ตำบลสามัคคี - บ้านกมธะคำ หมู่ 4 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.282/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	13 ม.ค. - 1 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้โนน หมู่ 2 ตำบลไค้โนน - บ้านภูเงิน ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.283/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	18 มี.ค. - 7 พ.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุ่ม หมู่ 17 - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 - บ้านเชียงสา หมู่ 9 ตำบลบัวบาน - บ้านบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.284/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 16 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน - บ้านโคกสี หมู่ 2 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.285/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลสามขา อำเภอภูผามาศ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านปากช่อง หมู่ 8 ตำบลคำน้ำดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.286/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตำบลโนนบุรี - บ้านดาดแดง หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	470,000.00	0.00	455,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.287/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	13 มี.ค. - 2 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ตำบลบึงวิชัย - บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ 8 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.288/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.289/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลกุดโดน - บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.290/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้ หมู่ 11 ตำบลไค้ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.291/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	13 ก.พ. - 31 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะหอ หมู่ 2 ตำบลหัวหิน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.292/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 มี.ค. - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนลาดยางทางสามรถ ไป หนองกุด บ้านเสมา หมู่ 7 ตำบลหนองแปน - บ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.293/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียคลองชลประทาน 1L RMC บ้านฝ้ายแตก หมู่ 3 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - ชุมชนซอยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.294/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหูลุบ - บ้านค่อมม่วง หมู่ 9 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	495,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.295/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยก มาพริ้วสีอรุห์ หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.296/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ศ. 66 - 1 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นานองแคน บ้านกุดหว้า หมู่ 2 ตำบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	495,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.297/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 5 ธันวาคม บ้านหนองม่วงดง หมู่ 4 ตำบลกุดโดน - บ้านป่ากุง หมู่ 5 ตำบลคำหม้อแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.298/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) - วัดป่าดอนตูม บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.299/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าวล่อ บ้านชาตเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.300/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ บ้านไม้ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	343,000.00	0.00	338,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.301/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านนาอุดม บ้านนาอุดมพัฒนา หมู่ 8 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านหนองผือ หมู่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.302/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	4 มี.ค. - 23 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำมกุด บ้านดอนอุมรั้ว หมู่ 8 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.303/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำศรี - นาง บ้านคำศรี หมู่ 13 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.304/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนคงปอ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.305/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	18 มี.ค. - 7 พ.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาซ่า บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตำบลสำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.307/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอิฐบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอิฐบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.308/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	27 ก.พ. - 17 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไม้บ่อ บ้านกุดหว้า หมู่ 8 ตำบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	495,000.00	0.00	489,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.309/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	12 มี.ค. - 1 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์ - สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.310/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์-สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค.-67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	7 มี.ค. - 26 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 4 (องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านหนองขี้ผึ้ง หมู่ 3 (เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.311/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 1,3 ตำบลคำเหมือดแก้วอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.312/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	29 ม.ค. - 19 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคู หมู่ 12 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำชาติ ตำบลคำชาติ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.313/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเครือ หมู่ 1 ตำบลโคกเครือ - บ้านตมมูล หมู่ 11 ตำบลตมมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.314/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,500	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 ตำบลบ้านนา - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.315/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยผึ้ง - บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	465,000.00	0.00	459,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.316/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	29 ม.ค. - 19 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน - บ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโถ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.317/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	9 ธ.ค. 66 - 27 ม.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย หมู่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหัวหนอง หมู่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.318/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	5 ม.ค. - 24 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลลิคิ้อ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.319/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตำบลดอน สมบูรณ์ อำเภอยางตลาด - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.320/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	7 ธ.ค. 66 - 26 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสูง หมู่ 9,17 ตำบลกมลาไสย (อบต.กมลาไสย) - บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลกมลาไสย (ทต.กมลาไสย) อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.321/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	12 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตชอุดม หมู่ 1 ตำบลพิบูล - บ้านหนองแก หมู่ 6 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.322/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากระเตา หมู่ 5 ตำบลสายนางวัง - บ้านนาคอง หมู่ 7 ตำบลนาคู (เทศบาลตำบลนาคู) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	494,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.324/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	28 ก.พ. - 18 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน - บ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตำบลสงเปลือย อำเภอ นามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.325/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 - บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	487,000.00	0.00	481,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.326/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบล โนนนาจาน - บ้านม่วงกุดในสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.327/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนอง ใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านคลองทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.328/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาค้อ หมู่ 5 ตำบลกุดโดน - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำเหือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.329/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	9 ม.ค. - 28 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคู หมู่ 11 ตำบลนาคู - บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.330/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 ธ.ค. 66 - 27 ม.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอภมกลาไสย - บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.331/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	11 มี.ค. - 30 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ 11 ตำบลสงเปลือย - บ้านหนองคอนทราย หมู่ 3 ตำบล หลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.332/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัวเมือ หมู่ 7 ตำบลหนองฮีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.333/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	19 มี.ค. - 8 พ.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเหนือ หมู่ 4 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านชมสะอาด หมู่ 1 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.334/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	7 มี.ค. - 26 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองฮีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองฮีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.335/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 7 ตำบลไค้บุ้น - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.336/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	29 พ.ย. 66 - 18 ม.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองฮีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองฮีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.337/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลจุมจัง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนงมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.338/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตำบลจุมจัง - บ้านภูทอง หมู่ 14 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.339/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ 3 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำชมภู หมู่ 7 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	494,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.340/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.341/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ 14 - บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ่ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	489,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.342/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านอ่าวแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.343/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพนาสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองภูใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.344/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	3 มี.ค. - 22 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ - บ้านซัง หมู่ 4 ตำบลกุดปลาตุก อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	375,000.00	0.00	370,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.345/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.346/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมะพลับ หมู่ 7 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.347/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลร่องคำ - บ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.348/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	เม.ย. - มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน - บ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	494,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.349/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	26 มี.ค. - 15 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสายนาคำ หมู่ 9 (ข้างเทศบาลตำบลนาคู) ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.350/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสายนาคำ หมู่ 9 ตำบลนาคู - บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.351/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกะตัน หมู่ 5 ตำบลหนองห้าง - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.352/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินกา น แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองงู - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.353/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก - บ้านป่าดิว หมู่ 8 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.354/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 ม.ค. - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุศรี หมู่ 1 ตำบลหนองกุศรี (เขตเทศบาลตำบลคำกั่ว) อำเภอหนองกุศรี - บ้านยางนิยม หมู่ 3 ตำบล บึงนาเวียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	498,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.355/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาง อำเภออากาศ อำเภอนาคู - บ้านชาติพัฒนา หมู่ 14 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.356/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.357/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 5 - บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลโคกเครือ - บ้านคำขาม หมู่ 1 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.359/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านสระแก้ว หมู่ 7 ตำบล หนองกุศรี อำเภอหนองกุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.360/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 2 ตำบลคลองขาม - บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ 11 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	488,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.361/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 10,200	21 มี.ค. - 10 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.362/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	29 ม.ค. - 19 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ 1 ตำบลไผ่ - บ้านมอติแดง หมู่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.363/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 ม.ค. - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.364/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวงเพชร หมู่ 6 ตำบลคอนจาน - บ้านโนนภักดิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.365/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	7 มี.ค. - 26 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วง หมู่ 3 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.366/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	8 ม.ค. - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสามขา บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา - บ้านบอนเขียว หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานิรามย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.368/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 2 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	498,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.369/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 2,7 ตำบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูพานิรามย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.370/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.371/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 13 ตำบลแจนแลน อำเภอภูพานิรามย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.373/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวันาคำเหนือ หมู่ 18 ทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 ตำบล หวันาคำ - ตำบลอิฐ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.374/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวแสด หมู่ 10 ตำบลธัญญา - บ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	498,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.375/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 1,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพนทอง - บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.376/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	19 มี.ค. - 8 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่ากลาง หมู่ 9 ตำบลกลางหมื่น - บ้านศรีบูรพา หมู่ 8 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.377/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโฮงาม - สะพานห้วยจุมจัง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุมจัง อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.378/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านปากบัว หมู่ 14 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.379/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.380/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าไชยวาราม บ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านบัวขาว หมู่ 2 ตำบลบัวขาว (เทศบาลเมืองภูพานารายณ์) อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.381/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านหนองแซ่ บ้านน้อยเจริญ หมู่ 8 ตำบลจุมจัง - บ้านเหล่าโฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	495,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.382/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		19 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าภูผาสีทึบ บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง - บ้านนาอู หมู่ 2 ตำบลโนนนาจาน อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.383/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานนาขาม บ้านหนองซอนแก่น หมู่ 8 ตำบลหนองฮี้อ อำเภอห้วยผึ้ง - ลำห้วยหัว บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.384/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคุ้มทุ่งเศรษฐี บ้านหัวนาคำใต้ หมู่ 11 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองเม็ก ตำบลนาสินวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	465,013.60	0.40	ข้อบัญญัติ น.385/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 32,986	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองก้านเหลือง บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าโฮงาม - ถนนสี่เลนบ้านนาไคร้ หมู่ 7 ตำบลกุดหัว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.386/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองงู บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.387/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผ่า บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลเหล่าโงม อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโป่ง หมู่ 3 ตำบลปุงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.388/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์ บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.389/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนต้นไทรวิทยานบ้านต้นไทร หมู่ 6 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	478,000.00	0.00	476,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.390/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าทองประดิษฐ์ บ้านหนองแคน หมู่ 1 ตำบลคอนจาน - บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.391/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังคันทอง 4R บ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอภมราไสย - บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.392/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนท่าสันคำ ตำบลกาฬสินธุ์ - ดอนตาปู บ้านวังเกาะเหล็ก หมู่ 2 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	459,000.00	0.00	453,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.393/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหล่าบ้านโคกโก่ง หมู่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนยาง หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.394/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตำบลเสาเต้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.395/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลคงสมบูรณ์ - บ้านคำบอน หมู่ 5 ตำบลยางชุม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ 1 ตำบลลำชี - บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ 8 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	304,000.00	0.00	300,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 4,000	15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาแจ้ง อำเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	27 ก.พ. - 17 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าชัยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตำบลมหาไชย - บ้านกอก หมู่ 2 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า - บ้านแวง หมู่ 6 ตำบลดงลิง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด - บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลห้วยซ้อพัฒนา อำเภอห้วยซ้อ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	27 ก.พ. - 18 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	489,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	7 มี.ค. - 26 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนข่า หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด บ้านกุดซ้อซ้อ หมู่ 8 ตำบลห้วยซ้อพัฒนา อำเภอห้วยซ้อ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	492,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	โอนลด 7,000	27 ก.พ. - 17 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทองบ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	20 ก.พ. - 10 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูกระแต บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนพิบูล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน บ้านท่าใหม่ หมู่ 6 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงลิง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าขี้โคกน้ำเกลี้ยง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านอุดมศิลป์ หมู่ 10 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	489,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	22 มี.ค. - 11 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มกาญจน บ้านสาหร่าย หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโพนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินกา น แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ 11 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี - บ้านแสงจันทร์ หมู่ 4 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านโนนสามัคคี หมู่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสว่าง หมู่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านคอนเรือ หมู่ 11 ตำบลหลุม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	489,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 15 ตำบลนาขาม อำเภอภูอินารายณ์ - บ้านหนองบัวโน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	495,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	15 ก.พ. - 5 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดาล หมู่ 5 ตำบลนาพัน - บ้านเก่าเตือ หมู่ 6 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 2566-25670	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงโฮ - บ้านลำ ตำบลหลักเมือง - บ้านโนนมะคำ หมู่ 4 ตำบลธัญญา อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสว่าง หมู่ 1 ตำบลหนองบัว - บ้านนางามหมู่ 4 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	494,800.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,200	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพระเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน สายข้างหนองชุม - บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 10 ตำบลหนองบัว - บ้านนางง หมู่ 3 ตำบลหนองสว่าง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 2566-25670	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	13 มี.ค. - 4 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย - บ้านโนนชุม หมู่ 4 ตำบลหนองดอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	27 ก.พ. - 17 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหมู่ 2 ตำบลคลองขาม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 18 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมูนุ่น หมู่ 2 ตำบลหมูนุ่น - บ้านหนองจืด หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงชนบท กส.4055 บ้านไทรทอง หมู่ 10 ตำบลคงมูล - บ้านน้ำพองพัฒนา หมู่ 11 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโลกเลือกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเข็ก อำเภอฆาตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 1,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกุดโดน หมู่ 1 ตำบลกุดโดน - บ้านกุดท่าเรือ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	382,000.00	0.00	380,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเข็ก - บ้านนาทุ่ง หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอฆาตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	325,000.00	0.00	323,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำปะโอ หมู่ 9 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านคำขอนแก่น หมู่ 11 ตำบลอิทธิ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	495,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 3,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนาทม - บ้านหนองคอนทราย หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	491,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองใต้ บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย - บ้านทับปลา หมู่ 7 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแก่นทราย หมู่ 5 ตำบลหนองข้าง - บ้านหนองแซงเหนือ หมู่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	27 มี.ค. - 16 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบน้ำยั้ง บ้านคุ้มเก่า หมู่ 1 - บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนพิบูล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	399,000.00	0.00	394,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินกา แล้วเสร็จ			
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขามเก่า บ้านภูแล่นช้าง หมู่ 1 บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอภูพาน - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 8 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	8 ก.พ. - 29 มี.ค. 67	
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาาคู ตำบลนาาคู อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	1,864,000.00	0.00	1,794,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 2/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 70,000	22 ก.พ. - 5 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลห้วยท้าวอำเภอสมเด็จ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	488,000.00	0.00	486,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาค หมู่ 14 ตำบล บัวบาน บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด บ้านโนนมีกิจ หมู่ 10 ตำบลเสาเภา อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหพันธ์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	6 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนยังสันต์ หมู่ 1 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองคอนทราย หมู่ 9 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 113	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอคำม่วง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองขาง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	369,617.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.396/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 129,383	13 ก.พ. - 13 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - ลำห้วยนาฮี บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	486,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.396/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	12 ม.ค. - 13 มี.ค. 67	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคุด หมู่ 16 ตำบลสามขา อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.397/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน - บ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.397/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	7 ก.พ. - 7 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแมต หมู่ 13 ตำบลบัวบาน - บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	481,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.398/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 18,000	22 ธ.ค. 66 - 20 ก.พ. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาค หมู่ 14 ตำบล บัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.399/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงภูซร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	486,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.399/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	7 ก.พ. - 7 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.400/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 9,000	6 ก.พ. - 6 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.400/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	6 ก.พ. - 6 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยก สปก.บ้านคำเคาน หมู่ 3 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - สะพานข้ามห้วยสังกะ บ้านโคกก่อ หมู่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.401/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	12 ม.ค. - 13 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.403/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลโพน - บ้านคำพิบูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.404/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.405/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านโคกใหญ่ หมู่ 4 - บ้านหัวนาคำ หมู่ 1, หมู่ 14 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผ่า หมู่ 9 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.406/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	21 ธ.ค. 66 - 9 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขตเทศบาลตำบลนาจารย์ - บ้านหนองวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.407/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนา จำปา - บ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	481,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.408/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	27 ก.พ. - 18 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุ้มหนองบัวลอย บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.409/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินกา น แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากหน้าโรงสี บ้านแจ้งจม หมู่ 7 ตำบลเจ้าฟ้า - บ้านหัวแอด หมู่ 10 ตำบลจัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	482,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.410/483	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 16,000	13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านตุนสาด หมู่ 2 ตำบลตุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.411/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแกปะ หมู่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอมือกาฬสินธุ์ - บ้านหนองอีเก็ม หมู่ 4 ตำบลโคกสมบูรณ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.412/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	6 ก.พ. - 27 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลลำห้วย อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.413/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำพินูต หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง - บ้านโพน หมู่ 1 ตำบลโพน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.413/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำม่วง หมู่ 11 ตำบลลุ่มเม่า - บ้านคลองคู หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.414/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.416/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกลำ หมู่ 2 ตำบลดงลิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.418/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนหม่อมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.418/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	5 ก.พ. - 26 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอมือกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลคอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.422/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองแก หมู่ 4 ตำบลลำหนองแสน อำเภอนงนุชศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	449,000.00	0.00	443,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.423/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสมเด็จ ตำบล - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.426/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินกา น แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลเมือง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.427/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	12 ต.ค. 66-31 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.428/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	26 ม.ค. - 13 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่าก่อกาบ หมู่ 4 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.429/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	8 ต.ค. 66 - 27 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	431,000.00	0.00	419,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.430/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	14 ต.ค. 66 - 2 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	487,000.00	0.00	474,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.431/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	19 ก.พ. - 9 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตำบลหนองกุศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	387,000.00	0.00	377,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.432/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 10,000	28 ก.พ. - 18 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลโนนสูง - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลठी อำเภอเกษตรลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.433/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	12 ม.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าก่อกาบ หมู่ 4 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.434/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน หมู่ 3 ตำบลโนน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.434/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.436/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	14 ก.พ. - 4 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดไชยศรี หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนาเลา หมู่ 2 ตำบลอิคคาคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	ข้อบัญญัติ น.437/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลกุดป่อง - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลเมือง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.438/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	8 ต.ค. 66 - 27 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองงู หมู่ 1 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย หมู่ 2 ตำบลเว่อ อำเภอเกษตรลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	486,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.438/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	6 ก.พ. - 27 มี.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา - โคกดอนป่าขาด บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลอนจาน อำเภออนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	496,000.00	0.00	483,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.439/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	20 ก.พ. - 10 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 8 ตำบลภูโป - บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.440/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านม่วงกลาง หมู่ 1 ตำบล ม่วงนา อำเภออนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.440/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	19 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนาดใต้ หมู่ 3 ตำบลเหนือ - บ้านโคกน้ำเกี๋ย หมู่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.441/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	19 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยาง หมู่ 8 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบล หนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.442/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านอู่ หมู่ 4 ตำบลหนองไข - บ้านหลุมเปือย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	476,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.443/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	23 ม.ค. - 13 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดตาดแค บ้านแก่งนาชม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - เทศบาลตำบลภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.444/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าنامهเขือ บ้านنامهเขือ หมู่ 12 ตำบลنامهเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.445/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าพุทธภูมิ บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลมงคล (เขตเทศบาลตำบลมงคล) - บ้านหนองแซ่ หมู่ 2 ตำบลมงคล (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.446/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	22 ก.พ. - 12 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบก ตำบลเหล่าตอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.447/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองมีนปลา บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6 - บ้านโนนคำพุทธศรี หมู่ 5 ตำบลنامهเขือ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบล ภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.448/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	29 ม.ค. - 19 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเขือก หมู่ 3 ตำบลنامهเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.449/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินกา น แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าวังลีสายบ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนา	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	492,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.450/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกล่าม หมู่ 2 บ้านโคกลี หมู่ 3 ตำบลคงสิง	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	483,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.451/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	13 ธ.ค. 66 1 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา - บ้านหนาด	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	494,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.452/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพน หมู่ 3 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน)	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.453/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Overlay	ปรับปรุงลาดยาง 1 สาย	1,896,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 36,000	23 ม.ค. - 5 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ 5 ตำบลโคกเครือ -	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	450,000.00	0.00	438,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	450,000.00	0.00	438,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
จังหวัดกาฬสินธุ์														
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านดอนขี้ หมู่ 5	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	432,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 5 มี.ค. 67	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 67,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ตำบลอิทธิ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์														
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านมหาชัยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตำบลมหาชัย -	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 3,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
บ้านแก้งกะอาม หมู่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์														
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลอง 5R จากทางหลวงชนบท บ้านสะอาดสมศรี หมู่	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	483,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	23 ก.พ. - 13 เม.ย. 67
9 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์														
จังหวัดกาฬสินธุ์														
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคอนน้ำป่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลคงสิง -	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
บ้านคงสิง หมู่ 11 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์														
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำค้อขอนแก่น หมู่ 7 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัส	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	483,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
สันธุ์ - บ้านโนนชาด หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์														
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไจ้ หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านบ่อ หมู่ 2	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67
ตำบลชัยภูยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์														

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลหนองกุงท่ามา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	498,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 1,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบล นามะเขือ - บ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านหนองหัว หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแซง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพระเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองซำ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแซง หมู่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายมอบกั๊กหมื่น บ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่ากษบ หมู่ 4 ตำบลภูป้อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบลอง ระบายน้ำ D28 บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบล ลัญญา - บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตำบลลัญญา - บ้านโปลี หมู่ 10 ตำบลกมลา ไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	483,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	18 มี.ค. - 7 พ.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าตองยาง บ้านสวนโคก หมู่ 1,3 บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลคงถึง - บ้านหนองตุ หมู่ 3,14 ตำบลลัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	495,000.00	0.00	480,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสนามเป่า บ้านไทรทอง หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ อำเภอห้วยผึ้ง - ถนนลาดยาง 227 สายคำม่วง - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	496,000.00	0.00	482,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแซง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	4 มี.ค. - 23 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้า้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่ากลาง หมู่ 9 ตำบลกลางหมื่น - บ้านโนนนาจารย์ หมู่ 8 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน กม.84 ฝั่งซ้าย บ้านโจด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลคงถึง อำเภอกมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	489,000.00	0.00	474,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	21 มี.ค. - 10 พ.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองน้ำป่า บ้านหนองบัว หมู่ 9,14 ตำบลเจ้าท่า บ้านหัวเขด หมู่ 10 ตำบลลัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	483,000.00	0.00	469,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงา แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์ - บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพคาพิศุทธิ์ หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภู่ออ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านไทรทอง หมู่ 10 ตำบลคมนูน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	484,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างโรงจอดรถ	โรงจอดรถ อบจ. 1 แห่ง	499,000.00	0.00	496,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.402/478	เข้าไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 3,000	22 พ.ค. - 22 มี.ค. 67
ปรับปรุงห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงห้องรับรอง สมาชิกสภา 1 ห้อง	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.402/478	เข้าไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนคมนูนวิทยาคม	ก่อสร้างห้องน้ำ	464,100.00	0.00	0.00	464,100.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างอาคารอเนกาน้ำ นักกีฬาโรงเรียนหนองห้างพิทยา	ก่อสร้างอาคารอเนกาน้ำ	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ต่อเติมอาคารที่พักนักกีฬาโรงเรียนหนองห้างพิทยา	ต่อเติมอาคาร 1 แห่ง	499,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 9,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างขุมประดูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	ก่อสร้างขุมประดู 1 แห่ง	6,451,000.00	0.00	5,399,582.53	5,875.47	โอนงบประมาณ 23/ 21 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 2/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 1,045,542	1 ม.ค. - 30 มี.ย. 67
ปรับปรุงขุมประดูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	ปรับปรุงขุมประดู 1 แห่ง	5,798,500.00	0.00	4,798,782.92	900.08	โอนงบประมาณ 23/ 21 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 2/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 998,817	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดสระบัว หมู่ 3 ตำบลหัวบัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใต้ หมู่ 7 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าคือ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอุ่มเม่า - บ้านหัวบัว หมู่ 7 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่มเย็น หมู่ 15 ตำบล บัวบาน - บ้านดงเมือง หมู่ 10 ตำบล อำพน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	464,000.00	0.00	462,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 1 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเม็ก หมู่ 1 (เทศบาลตำบล ห้วยเม็ก) -บ้านพมทอง หมู่ 7 ตำบลห้วยเม็ก (เทศบาลตำบล ท่าลาดตง ยาง) อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงเฒ่า บ้านบอน หมู่ 6 ตำบลลำ ห้วยหลวง - บ้านสิแยกสมเด็จ หมู่ 6 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	496,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน 2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหุบ - บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	495,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนวิชัย หมู่ 3 ตำบลหนองผือ - บ้าน พุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอขาว จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกศาลเจ้าปู่ บ้านท่าเรือตงน้อย หมู่ 4 ตำบลภูสิงห์ - บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 1,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองงูศรี หมู่ 1 ตำบลหนองงูศรี อำเภอหนองงูศรี - บ้านหนองแสง หมู่ 5 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 496,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาถ้ำกระชาย บ้านชุมเชียง หมู่ 12 ตำบล กุดหว้า อำเภอ กุฉินารายณ์ - บ้านคำพอก หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	495,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน โนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำโฮ หมู่ 10 ตำบลหนองออกบ้าน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดงเค็ง หมู่ 7 ตำบลกุดได้จ้อ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินกา น แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 4 ตำบลอุ้มเม่า (เขตเทศบาลตำบลโคกศรี) - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอุ้มเม่า (เขตเทศบาลตำบลอุ้มเม่า) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 1,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ 8 ตำบลนาดี (ช่วงสะพานบ้านโคกเครือ) - บ้านหัวขัว หมู่ 10 ตำบลอุ้มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างสนามยิงปืน บ้านหนองงูเห่า หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	477,000.00	22,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกเครือ หมู่ 3 ตำบลอุ้มเม่า (เขตเทศบาลตำบลอุ้มเม่า) - บ้านโคกศรี หมู่ 6 ตำบลอุ้มเม่า (เขตเทศบาลตำบลโคกศรี) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขาพระนอน - ตำบลบ้านาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	1,864,000.00	0.00	1,794,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 9/ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 2/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 70,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างลำพะยัง บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบล โนนนาจาน - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ซ่อมแซมถนน คสล. 1 สาย	169,000.00	0.00	166,500.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,500	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) และงานตัดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะไหล่ทาง และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0008 บ้านโนนศิขริน - บ้านหนองโน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนน คสล. 1 สาย	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0039 บ้านหนองกุ้งศรี อำเภอหนองกุ้งศรี - บ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง 1 สาย	2,287,000.00	0.00	0.00	2,287,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0031 บ้านแจนแจน - บ้านคำอีหยัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง 1 สาย	3,549,000.00	0.00	0.00	3,549,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0059 บ้านหมูนับ - บ้านผู้ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง 1 สาย	3,318,000.00	0.00	0.00	3,318,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและ งานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ณ. 1-0030 บ้านหนองผือ อำเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง 1 สาย	4,414,000.00	0.00	0.00	4,414,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - บ้านลำปลา หมู่ 3 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	491,500.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,500	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - บ้านโนนป่าจิว หมู่ 4 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	483,000.00	0.00	476,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านด่านแต้เหนือ หมู่ 5 ตำบลคอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านลำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาหว้า หมู่ 5 ตำบลเหนือ - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กส.ถ 58-0011 บ้านม่วงเฒ่า หมู่ 4 ตำบลลำปาว - ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	427,000.00	0.00	388,910.50	25,089.50	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโคกใหญ่ บ้านแกเปะใหญ่ หมู่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลคอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	427,000.00	0.00	415,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพรมลี หมู่ 2 ตำบลหนองบัว - บ้านคางมุล หมู่ 11 ตำบลคางมุล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศรีสว่าง หมู่ 12 ตำบลหนองบัว - บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	483,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 19/ 12 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองวาง หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสะพาน ลำห้วยแก้ง บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ - เขตตำบล ห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	422,000.00	0.00	420,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินกา แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านจืด หมู่ 6 ตำบลภู่อ - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลชนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ - บ้านหนองม่วง หมู่ 9 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ขยายเขตไฟฟ้า 1 สาย	266,870.77	0.00	252,870.77	0.00	โอนงบประมาณ 51/ 28 ส.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหัวสมอทบ หมู่ 6 ตำบลดิ่ง อำเภอกำม่วง - บ้านโป่งแกว หมู่ 15 ตำบลแขวงบาดาล อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนาคำ หมู่ 5 บ้านโพธิ์แสง หมู่ 7 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านไค้ หมู่ 12 ตำบลไค้ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ 6 ตำบลมหาไชย - บ้านแก้งกะอาม หมู่ 6 ตำบลมาเสวย อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดปลาข้าว หมู่ 1 ตำบลกุดปลาข้าว - บ้านนาตาล หมู่ 5 ตำบลหนองเรือ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ 8 ตำบลหนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนงนุช จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ 13 ตำบลคูเม็ก อำเภอสมเด็จ หมู่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 50/ 27 ส.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์แดง หมู่ 5 ตำบลดิ่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเมฆ หมู่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านชนัน หมู่ 7 ตำบลมาเสวย อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 498,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน สายข้างหนองชุม - บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสงวน หมู่ 1,2 ตำบลหนองสงวน - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบล หนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 497,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแห้ว หมู่ 5 ตำบลแสงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านโคกเหนือ หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 497,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนคำใต้วิทยาคารบ้านคำใต้ หมู่ 6 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 37/ 5 ก.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนสายทางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่าง สาย กส.ถ. 1-0060 บ้านคำฮีพงษ์ - บ้านคำโพธิ์ทอง อำเภอภูกันชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	3,078,000.00	0.00	0.00	3,078,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลดงมูล - บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองบัว บ้านโพนงาม หมู่ 4 ตำบลโพน (เขตเทศบาลตำบลโพน) - บ้านหนองของแมว หมู่ 9 ตำบลโพน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน) อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ตำบลมหาไชยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพสต.	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีพัฒนาตำบลยอดแกง อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพสต.	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวในตำบลหนองบัว อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพสต.	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบอน ตำบลนาบอนอำเภอก้ามวงจังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างรั้ว รพสต.	461,000.00	461,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินกา น แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสนบูรณตำบลโนนสนบูรณอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างรั้ว รพสต.	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาม ตำบลลำคลองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างรั้ว รพสต.	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าสิแก้วตำบลไค้โนนอำเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างรั้ว รพสต.	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนชัย ตำบลขามัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างรั้ว รพสต.	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบงและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้ามลำห้วย	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 41/ 19 ก.ศ. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตำบลสองเปลือย - บ้านห้วยแกง หมู่ 10 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	472,000.00	0.00	462,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 37/ 5 ก.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำหุ้ง หมู่ 6 ตำบลสำราญใต้ - บ้านท่าสะอาด หมู่ 7 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 7 ตำบลสำราญใต้ - บ้านท่าช้าง หมู่ 8 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 1 ตำบลสำราญใต้ - บ้านน้ำใส หมู่ 11 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผา ตำบลคอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจัด หมู่ 6 ตำบลภูพาน - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลสมัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	433,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด433,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านคำขาม หมู่ 1 ตำบลคงมูล อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 37/ 5 ก.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคตคำพัฒนา หมู่ 11 ถนนลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 494,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคตคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด494,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงรั้ว รพศ.	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59/ 20 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสว่าง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงอาคาร รพศ.	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59/ 20 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ดินถมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเป้นตำบลหนองเป้นอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม รพศ.	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยกับผู้อยู่อาศัย ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เติมน้ำประปาภิรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	ปรับสภาพ 1 ครั้งต่อปี	1,300,000.00	458,900.00	0.00	41,100.00	โอนงบประมาณ 55/ 19 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70		กองสวัสดิการ		✓		โอนลด 800,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
รวม.....331.....โครงการ		194,050,470.77	13,756,900.00	140,211,877.32	27,073,065.45					37	30	264		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการเกษตร														
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - บ้านหลุบ หมู่ 7 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.กกกอก ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.463/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	22 มี.ค. - 12 มี.ค. 67
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลคงสี อำเภอสมเด็จ - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอวังยาง จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.ดอนสวรรค์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.464/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	1 ก.พ. - 22 มี.ค. 67
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านหัวขัว หมู่ 8 ตำบลหลักเมือง - บ้านธนบุรี หมู่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.หัวขัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	480,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.465/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 19,000	25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67
ชุดลอกลำห้วยซีสึง บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านนารี หมู่ 7 ตำบลลงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยซีสึง บ.โนนสูง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.465/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 20,000	5 ม.ค. - 24 ก.พ. 67
ชุดลอกลำห้วยเขยอ บ้านเปลือย หมู่ 5 ตำบลยางตลาด - บ้านหัวจัว หมู่ 8 บ้านป่าแดง ปากทางเขื่อนลำปาว ตำบลดอนสมบูรณ์ - ตำบลลุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเขยอ บ.เปลือย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.456/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 20,000	7 ธ.ค. 66- 26 ม.ค. 67
ชุดลอกลำห้วยคำคอกช้าง บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลจตุรภูมิ - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคำคอกช้าง บ.ชัยศรีสุข ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.468/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ชุดลอกลำห้วยคำชู บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท - ลำน้ำปาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคำชู บ.ไทยเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.468/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	22 มี.ค. - 12 มี.ค. 67
ชุดลอกลำห้วยต้นเต่า บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองซัง อำเภอสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยต้นเต่า บ.จาน ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.469/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 20,000	4 ธ.ค. - 23 มี.ค. 67
ชุดลอกลำห้วยตาปลา บ้านหัวนาคี หมู่ 1 ตำบลหัวนาคีอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผ่า หมู่ 1 ตำบลดอนเงินอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ลำห้วยตาปลา บ.หัวนาคี ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.470/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ชุดลอกลำห้วยตบดอง บ้านดอนแก้วใหม่ หมู่ 8 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระแต หมู่ 5 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยตบดอง บ.ดอนแก้วใหม่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.471/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67
ชุดลอกลำห้วยทราย บ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.กุงเก่า ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.471/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ชุดลอกลำห้วยทุ่งใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ 1 ตำบลโพนงาม - บ้านราษฎร์สำราญ หมู่ 8 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทุ่งใหญ่ บ.โพนงาม ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.472/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	8 ก.พ. - 29 มี.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ชุดออกลำห้วยนาฮี บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาฮี บ.พรเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.473/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 20,000	4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ชุดออกลำห้วยบง บ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงภูษธร หมู่ 6 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยบง บ.สูงเนินเหนือ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.474/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	7 ก.พ. - 7 เม.ย. 67
ชุดออกลำห้วยผาไฟ บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง- ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยผาไฟ บ.หนองไผ่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	480,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.474/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 19,000	25 ธ.ค. 66 - 13 ก.พ. 67
ชุดออกลำห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยสีดา บ.โคกใหญ่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.475/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 20,000	26 ธ.ค. 66 - 13 ก.พ. 67
ชุดออกลำห้วยหนองกวาง บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเตา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหนองกวาง บ.น้อยนาเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.476/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 20,000	3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67
ชุดออกลำห้วยหนองบ่อของเปลือย บ้านดอนสนวน หมู่ 9 ตำบลห้วย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโนนศิลาสูง ตำบล โนนศิลาสูง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหนองบ่อของ เปลือย บ.ดอนสนวน ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	394,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.477/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 105,000	7 ก.พ. 28 มี.ค. 67
ชุดออกลำห้วยห้วย บ้านโคกลำ หมู่ 16 ตำบลดงสิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอภมรเมธา จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยห้วย บ.โคกลำ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.478/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	31 ม.ค. - 21 มี.ค. 67
ชุดออกลำห้วยชัน บ้านจุมจัง หมู่ 1 ตำบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยชัน บ.จุมจัง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	290,000.00	188,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ชุดออกลำห้วยนาเหี้ย ตอนล่าง บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลอนจาน อำเภอ ดอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	ลำห้วยนาเหี้ยตอนล่าง บ.กุดครอง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	15 ก.พ. - 15 เม.ย. 67
ชุดออกลำห้วยโปร่ง (ตอนล่าง) บ้านนาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์ - บ้าน กลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยโปร่ง บ.นาจารย์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	480,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 19,000	6 ก.พ. - 27 มี.ค. 67
ชุดออกลำห้วยโปร่งคู่ (ตอนล่าง) บ้านหนองสูง หมู่ 16 (นอกเขตเทศบาล เมืองภูพานรายณ์) ตำบลบัวขาว - บ้านค้อ หมู่ 2,8 ตำบลกุดข้าว อำเภอภู พานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยโปร่งคู่ บ.หนองสูง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	14 ก.พ. - 4 เม.ย. 67
ชุดออกลำห้วยไผ่เอก บ้านด่านใต้ หมู่ 9 ตำบลอนจาน อำเภออนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไผ่เอก บ.ด่านใต้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	14 ก.พ. - 4 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
ขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนล่าง) บ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท - บ้านภูสิง หมู่ 3 ตำบลคงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยยาง บ.แก้ง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยหว่า บ้านหัวขวา หมู่ 8 หมู่ 12 ตำบลหลักเมือง - บ้านโนนไฮ ตำบลโพนงาม อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหว่า บ.หัวขวา ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67	
ขุดลอกคลองชลประทานสายใหญ่ บ้านท่าสามัคคี หมู่ 13 ตำบลเจ้าท่า อำเภอภมกลาไสย- บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลคงสิง อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ชลประทานสายใหญ่ บ.ท่าสามัคคี ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ขุดลอกคลองน้ำบ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ - บ้านเหล่าสูง หมู่ 4 ตำบลห้วยไธ้ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.เหล่าค้อ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยดับเต่า บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยดับเต่า บ.จาน ได้รับการขุดลอก	487,000.00	0.00	486,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 1,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยบ้าน บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 2 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง- บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ -	ลำห้วยบ้าน บ.ห้วยเสือ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยไผ่ ตอนบน บ้านหนองนางเกษตร หมู่ 6 ตำบลคอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ 1 ตำบลละฮาดไชยศรี อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไผ่ตอนบน บ.หนองนางเกษตร ได้รับการขุดลอก	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านด่านแด้ หมู่ 9 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน - บ้านแก่งเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไผ่ บ.ด่านแด้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยฝายใหญ่ บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตอำเภอศรีธาตุ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยฝายใหญ่ บ.กุดขอนแก่น ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	498,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 1,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยวังขอนแดง บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	ลำห้วยวังขอนแดง บ.กุดขอนแก่น ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาฮี บ.พรเจริญ ได้รับการขุดลอก	496,000.00	0.00	493,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 3,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ปรับปรุงพื้นที่ แก้มลิงหนองเบ็ญ หนองอิคูน บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพนทอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงพื้นที่แก้มลิง บ.หนองบัว	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ชุดออกลำห้วยทราย บ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.กุงเก่า ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 37/ 5 ก.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ชุดออกลำห้วยต้นเต่า (ตอนล่าง) บ้านค้อ หมู่ 1 ตำบลหนองช้าง - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยต้นเต่า (ตอนล่าง) บ.ค้อ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ชุดออกลำห้วยทราย บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.โนนกกโพธิ์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่5/2567	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ชุดออกลำห้วยนาฮี (ตอนล่าง) บ้านค้อ หมู่ 1 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาฮี (ตอนล่าง) บ.ค้อ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ชุดออกลำห้วยไผ่เอก บ้านคำน้ หมู่ 9 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไผ่เอก บ.คำน้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 37/ 5 ก.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
รวม.....41.....โครงการ		20,444,000.00	1,497,000.00	16,577,000.00	1,188,000.00					3	3	35		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
ก่อสร้างป้ายปูนตะแคงมูม	จัดทำป้าย ตะแคงมูม 1 ป้าย	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.247/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
รวม.....1.....โครงการ		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00					0	1	0		
รวมทั้งสิ้น.....373.....โครงการ		214,594,470.77	15,353,900.00	156,788,877.32	28,261,065.45					40	34	299		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
วสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมือง		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการณ์ "ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์"	จัดอบรม 3 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	182,800.00	100.00	ข้อบัญญัติ น.85/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ค. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	โอนลด 217,100	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
คำฝึกอบรมสัมมนากิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	1,434,000.00	0.00	1,074,646.00	9,354.00	ข้อบัญญัติ น.28/478	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ม.ค. - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	โอนลด 350,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
คำฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	1,900,000.00	0.00	1,016,634.00	3,366.00	ข้อบัญญัติ น.29/478	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ม.ค. - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	โอนลด 880,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.31/478	เป็นไปตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - ก.ค. 67	สำนักเลขา	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.32/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	เม.ย. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	โอนลด 100,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วินัยเบื้องต้น และความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.34/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ค. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.35/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มี.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	โอนลด 150,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดกิจกรรมรณรงค์	500,000.00	0.00	459,520.00	480.00	ข้อบัญญัติ น.36/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ก.ค. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	4.68 มากที่สุด	22 ก.ย. 67 โอนลด 400,000	
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	498,825.00	7,475.00	ข้อบัญญัติ น.40/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	โอนลด 493,700	14-มิ.ย.-67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
วสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมือง		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	291,680.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.100/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	มี.ค. - ส.ค. 67	กองคลัง	-	-	✓	4.35 ระดับมาก	โอนลด 8,320
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยโปรแกรม Microsoft Excel	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	285,125.00	4,875.00	ข้อบัญญัติ น.101/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	มี.ค. - ส.ค. 67	กองคลัง	-	-	✓	4.39 ระดับมาก	โอนลด 10,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	130,000.00	0.00	91,890.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.102/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ม.ค. - มิ.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓	โอนลด 38,110	ม.ค. - มิ.ย. 67
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.268/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	4.52 มากที่สุด	11-ก.ย.-67
โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 39/19 ก.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำลายหนังสือราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	49,150.00	850.00	โอนงบประมาณ 39/19 ก.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	4.28 ระดับมาก	6 ส.ค. 2567
รวม.....15.....โครงการ		6,659,000.00	0.00	4,325,270.00	46,500.00					3	0	12		
แผนงานสาธารณสุข														
โครงการ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	98,000.00	ข้อบัญญัติ น.176/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	ต.ค. 2566	กองสาธารณสุข	✓	-	-		โอนลด 2,000
รวม.....1.....โครงการ		100,000.00	0.00	0.00	98,000.00					1	0	0		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
วสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมือง														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
โครงการจัดเวทีประชาคม	จัดเวทีประชาคม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	176,577.00	8,423.00	ข้อบัญญัติ น.221/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ศ. - ก.ค. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	4.45 ระดับมาก	โอนลด 115,000
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	ดำเนินการประสานแผน 1 ครั้งต่อปี	250,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.222/478	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ก.พ. - มิ.ย. 67	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		โอนลด 250,000 (ยกเลิกโครงการ)
รวม.....2.....โครงการ		550,000.00	0.00	176,577.00	8,423.00					1	0	1		
แผนงานการเกษตร														
โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์ เอลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	2,620,000.00	0.00	2,613,110.00	6,890.00	โอนงบประมาณ 27/ 17 พ.ศ. 67	เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567	ก.ค.-67	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.37 ระดับมาก	ก.ค.-67
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เอลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	โอนงบประมาณ 28/28 พ.ศ. 67	เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	4.47 ระดับมาก	4-ก.ย.-67
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เอลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	58,550.00	0.00	58,550.00	0.00	โอนงบประมาณ 28/28 พ.ศ. 67	เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
รวม.....3.....โครงการ		2,760,350.00	0.00	2,753,460.00	6,890.00					0	0	3		
รวมทั้งสิ้น.....21.....โครงการ		10,069,350.00	0.00	7,255,307.00	159,813.00					5	0	16		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ													รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานด้านการศึกษาท้องถิ่น															
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาให้กับ รร.ใน สังกัด อบจ. ทั้ง 12 แห่ง	44,319,100.00	0.00	42,831,255.55	2,509.45	ข้อบัญญัติ น.163/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่าย องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 1,485,335	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	สนับสนุนประมาณ ในการดำเนินงานของ รร. ทั้ง 12 แห่ง	7,150,000.00	0.00	4,409,997.58	2.42	ข้อบัญญัติ น.164/478	เป็นไปตามเอกสาร งบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ปี66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 2,740,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	สนับสนุนประมาณ ให้กับนักเรียนในสังกัด อบจ.12 แห่ง	2,717,600.00	0.00	1,374,000.00	600.00	ข้อบัญญัติ น.167/478	เป็นไปตามเอกสาร งบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ปี66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 1,343,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
รวม.....3.....โครงการ		54,186,700.00	0.00	48,615,253.13	3,111.87					0	0	3			
รวม.....3.....โครงการ		54,186,700.00	0.00	48,615,253.13	3,111.87					0	0	3			

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ														
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
ปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ กส.ถ.๑-๑๐๑๓๓	ปรับปรุงแอสฟัลต์ติก/ติดตั้งโคมไฟ ๑ สาย	9,470,000.00	0.00	9,470,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สาย กส.ถ.๑-๑๐๑๑๘	ปรับปรุงแอสฟัลต์ติก/ติดตั้งโคมไฟ ๑ สาย	9,320,000.00	0.00	9,320,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สาย กส.ถ.๑-๑๐๑๕๔	ปรับปรุงแอสฟัลต์ติก/ติดตั้งโคมไฟ ๑ สาย	6,464,000.00	0.00	6,464,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สาย กส.ถ.๑-๑๐๑๕๗	ปรับปรุงแอสฟัลต์ติก/ติดตั้งโคมไฟ ๑ สาย	9,479,000.00	0.00	9,479,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมปลูกหญ้าโรงเรียนหนองห้างพิทยา	ก่อสร้างสนามฟุตบอล/ปลูกหญ้าหน้าโรงเรียน	1,865,500.00	0.00	1,865,500.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำเมย หมู่ ๕ ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ ๓ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๑ สาย	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ ๓ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ ๑๒ ตำบลแจนบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๑ สาย	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ ๘ ตำบลโพน - บ้านหนองม่วง หมู่ ๔ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๑ สาย	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสูงเนิน หมู่ ๕ ตำบลเนินยาง - บ้านบะเอียด หมู่ ๔ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๑ สาย	453,000.00	0.00	453,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
รวม.....๑.....โครงการ		38,542,500.00	0.00	38,542,500.00	0.00					0	0	9		
รวม.....๑.....โครงการ		38,542,500.00	0.00	38,542,500.00	0.00					0	0	9		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานเคหะและชุมชน												
เครื่องสูบน้ำ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.214/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
เลื่อยโซยนต์	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.216/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.217/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.460/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
รวม.....4....รายการ	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00					0	0	4	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
เครื่องปรับอากาศ	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.260/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.261/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.262/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.262/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.263/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.263/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เก้าอี้ทำงาน	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
โต๊ะทำงาน	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองช่าง)	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องเขยัดตะแกรงไฟฟ้า (Sieve Shaker)	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59 / 20 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
เครื่องชั่งแบบดิจิตอล	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59 / 20 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
ชุดทดสอบการตรวจสอบคุณสมบัติของดิน	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59 / 20 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test)	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59 / 20 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แบบหล่อคอนกรีตเหลี่ยม (Mold Cube)	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59 / 20 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
เหล็กกระทุ้งเหลี่ยมสำหรับแบบหล่อ (Mold Cube)	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59 / 20 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
รวม.....17.....รายการ	825,900.00	254,100.00	571,800.00	0.00					0	7	10
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
เก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	ซื้อบัญชี น.53/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓
เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	ซื้อบัญชี น.54/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เก้าอี้ประชุมสภา	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	ซื้อบัญชี น.55/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักงานเลขานุการ)	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	ซื้อบัญชี น.55/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักปลัด)	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.56/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
ชุดโซฟา (พร้อมโต๊ะรับแขก)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.56/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.57/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.58/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (กองการเจ้าหน้าที่)	6,000.00	0.00	6000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.59/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (สำนักปลัด)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.60/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.61/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	
โต๊ะทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.62/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	
รถยนต์ตรวจการณ์	1,664,000.00	0.00	1,569,000.00	95,000.00	ซื้อบัญชีนิติ น.63/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	
เครื่องบันทึกเสียง (สำนักปลัด)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.64/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (สำนักปลัด)	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.65/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
จอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง (สำนักงานเลขานุการ)	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.66/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (สำนักงานเลขานุการ)	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ซื้อบัญชี น.67/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	
ผู้เขียน (สำนักปลัด)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	ซื้อบัญชี น.68/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักปลัด)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.69/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.70/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักงานเลขานุการ)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.71/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.72/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองการเจ้าหน้าที่)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	ซื้อบัญชี น.73/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	ซื้อบัญชี น.74/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.75/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (สำนักงานเลขานุการ)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.76/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองการเจ้าหน้าที่)	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.77/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักปลัด)	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.78/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักเลขานุการ)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.79/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 4 ชั้น	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.127/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตรวจสอบภายใน	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.128/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตรวจสอบภายใน	-	-	✓
เครื่องบันทึกเสียง	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.89/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.90/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.91/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.91/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.92/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (หน่วยตรวจสอบภายใน)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 52/ 3 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตรวจสอบภายใน	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 52/ 3 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 52/ 3 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักงานเลขาธิการ)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักงานเลขาฯ	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	โอนงบประมาณ 41/ 19 ก.ค. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักปลัด)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 52/ 3 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 52/ 3 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 69	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-
กล้องถ่ายรูป	32,690.00	32,690.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 41/ 19 ก.ค. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-
กล้องถ่ายรูป (สำนักงานเลขานุการ)	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-
รวม.....47.....รายการ	3,342,190.00	89,690.00	3,124,200.00	128,300.00					1	2	44

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานบริหารการคลัง											
เก้าอี้ทำงาน (กองคลัง)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.112/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เก้าอี้ทำงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.113/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)	32,200.00	0.00	32,000.00	200.00	ข้อบัญญัติ น.113/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.114/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.114/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.115/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	✓	-
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.115/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
รถจักรยานยนต์ (กองคลัง)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.116/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.117/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.118/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.119/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.120/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.120/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.121/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองคลัง)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.122/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 68	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	-	✓
รวม.....17.....รายการ	390,900.00	18,000.00	372,700.00	200.00					0	1	16
แผนงานการศึกษา											
เก้าอี้ทำงาน	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.152/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.153/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	
โต๊ะทำงาน	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.153/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	
โต๊ะพับนอกประสงค์	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.154/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	7,500.00	0.00	7,400.00	100.00	ซื้อบัญชีนิติ น.155/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.156/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.157/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.157/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
รวม....11.....รายการ	460,900.00	0.00	460,800.00	100.00					0	0	11
แผนงานสาธารณสุข											
เก้าอี้ทำงาน	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	ซื้อบัญชี น.182/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เก้าอี้บุนวม	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.183/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เก้าอี้ประชุม	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.183/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.184/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
ชุดโซฟาปรับแขน พร้อมโต๊ะกลาง	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.184/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.185/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
ตู้โชว์	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.185/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.186/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
โต๊ะทำงาน	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.186/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
โต๊ะประชุม (แบบชุด)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.187/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.187/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องบันทึกเสียง	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.188/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.189/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	4,000.00	0.00	3,900.00	100.00	ซื้อบัญชีนิติ น.190/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	72,000.00	0.00	70,500.00	1,500.00	ซื้อบัญชีนิติ น.191/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	22,990.00	1,010.00	ซื้อบัญชีนิติ น.191/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100.00	0.00	4,090.00	10.00	ซื้อบัญชีนิติ น.192/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	0.00	6,200.00	400.00	ซื้อบัญชีนิติ น.192/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,400.00	0.00	11,380.00	20.00	ซื้อบัญชีนิติ น.193/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 4 ระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	83,000.00	0.00	82,400.00	600.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองสาธารณสุข)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.หนองบัวโน	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.หนองแวงใต้	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.บ้านดงอุดม	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.บ้านหนอง	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.บ้านโนน	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.บ้านปอแดง	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.บ้านบึง	-	-	✓
ที่นอนลม	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.บ้านเหล่า	-	-	✓
รวม.....29.....รายการ	968,500.00	0.00	964,860.00	3,640.00					0	0	29
รวมทั้งสิ้น.....125.....รายการ	6,077,890.00	361,790.00	5,583,860.00	132,240.00					1	10	114

