



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. ๐-๔๓๘๑-๖๖๓๗  
ที่ กส ๕๑๐๒๑ / - วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอซื้อข้อมัจฉ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

### เรื่องเดิม

ตามที่กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติ  
บัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด  
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ กองพัสดุและทรัพย์สินขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

### ตาราง ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน(เรื่อง)	ร้อยละ
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๘๐	๙๑.๘๐
๒. วิธีคัดเลือก	๙	๒.๙๕
๓. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๖	๕.๒๕
รวม	๓๐๕	๑๐๐


จากตาราง ๑ จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้  
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น ๓๐๕ เรื่อง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  
๒๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน  
๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๕ และวิธีคัดเลือก จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๕

### ตาราง ๒ แสดงจำนวนโครงการจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน

เดือน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			รวม
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	e-bidding	
ต.ค. ๒๕๖๔	-	-	-	-
พ.ย. ๒๕๖๔	๓๓	-	-	๓๓
ธ.ค. ๒๕๖๔	๑๙	-	๔	๒๓
ม.ค. ๒๕๖๕	๑๐	-	-	๑๐
ก.พ. ๒๕๖๕	๒๖	๓	-	๒๙
มี.ค. ๒๕๖๕	๔๖	๕	-	๕๑
เม.ย. ๒๕๖๕	๙	-	-	๙
พ.ค. ๒๕๖๕	๒๒	-	-	๒๒
มิ.ย. ๒๕๖๕	๒๑	๑	-	๒๒
ก.ค. ๒๕๖๕	๑๒	-	๕	๑๗
ส.ค. ๒๕๖๕	๑๐	-	๗	๑๗
ก.ย. ๒๕๖๕	๗๒	-	-	๗๒
รวม(เรื่อง)	๒๘๐	๙	๑๖	๓๐๕

/กราฟ...

กราฟแสดงจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕




ตาราง ๓ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เงินงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๒๙,๔๕๖,๕๐๘.๐๐	๙๑.๘๐
๒. วิธีคัดเลือก	๒๕,๔๘๑,๕๐๐.๐๐	๒.๙๕
๓. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๒๓,๑๘๘,๕๐๐.๐๐	๕.๒๕
รวม	๒๗๘,๑๒๖,๕๐๘.๐๐	๑๐๐

จากตาราง ๓ จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๒๗๘,๑๒๖,๕๐๘.๐๐ บาท พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๑๒๙,๔๕๖,๕๐๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๑๒๓,๑๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๕ และวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๒๕,๔๘๑,๕๐๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๕ โดยมีรายละเอียด งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามรายเดือนดังนี้

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณในการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



- วิธี เฉพาะเจาะจง
- วิธี คัดเลือก
- วิธี e-bidding

ตาราง ๔ แสดงจำนวนเงินตามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน

เดือน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			รวม
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	e-bidding	
ต.ค. ๖๔	-	-	-	๑๖,๐๕๘,๐๐๐.๐๐
พ.ย. ๖๔	๑๕,๖๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๕๓๙,๐๐๐.๐๐
ธ.ค. ๖๔	๙,๑๘๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๙,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๕,๖๘๓,๐๐๐.๐๐
ม.ค. ๖๕	๕,๕๙๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๙๐๒,๕๐๐.๐๐
ก.พ. ๖๕	๑๑,๙๖๗,๐๐๐.๐๐	๘,๕๙๒,๐๐๐.๐๐	-	๒๑,๖๕๒,๐๐๐.๐๐
มี.ค. ๖๕	๒๒,๓๔๐,๕๐๐.๐๐	๑๖,๑๘๑,๕๐๐.๐๐	๒๙,๔๐๗,๕๐๐.๐๐	๔๖,๔๒๖,๕๐๐.๐๐
เม.ย. ๖๕	๔,๔๖๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๕๓๗,๐๐๐.๐๐
พ.ค. ๖๕	๑๐,๙๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๒๒๕,๐๐๐.๐๐
มิ.ย. ๖๕	๑๐,๔๐๗,๐๐๐.๐๐	๗๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๘,๘๑๑,๐๐๐.๐๐
ก.ค. ๖๕	๕,๔๔๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๕๕,๑๗๒,๐๐๐.๐๐
ส.ค. ๖๕	๔,๐๔๑,๕๕๐.๐๐	-	-	๑๐,๘๔๔,๐๐๐.๐๐
ก.ย. ๖๕	๒๙,๔๓๐,๙๕๘.๐๐	-	-	๔๗,๕๓๕,๗๐๘.๐๐
รวม	๑๒๙,๔๕๖,๕๐๘.๐๐	๒๕,๔๘๑,๕๐๐.๐๐		๒๗๑,๔๒๕,๗๐๘.๔๐

### ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีความล่าช้าในช่วงไตรมาส ๑ - ๒ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ ไก่ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ ทำให้มีระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องทำเร่งด่วนกระชั้นชิด และมีจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

๒. แบบรายการ แบบแปลน และการกำหนดคุณลักษณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๓. มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและวงเงินที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที

๔. ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทำให้งานล่าช้า

๕. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา

๖. มีการโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายรายการใหม่ปลายปีงบประมาณ หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ

### แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างไว้ก่อน เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ และเพื่อการบริหารพัสดุควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณและทำให้ไม่ต้องมีการกันเงิน ทำให้การจ่ายงบประมาณก็สามารถใช้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป

๒. จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ และกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน

๓. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ต้องศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการ หนังสือเวียนต่างๆ ที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๔. หน่วยงานควรจัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ ไปอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๕. ได้มีหนังสือแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานออกสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหากรณีไม่มีพื้นที่ก่อสร้างหรือมีหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว ก่อนลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางรัชณี ภูวจิตร)

หัวหน้าจัดหาพัสดุ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
(นายสุภัทน์ ทองรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อโปรดทราบ

(นางเพ็ญศรี แสงคารา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ทราบ



(นางสาววิสาขา ภารประดิษฐ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

หัวหน้าฝ่าย  
เจ้าหน้าที่