



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. ๐-๔๓๘๑-๖๖๓๗  
ที่ กส ๕๑๐๒๑ / - วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

### เรื่องเดิม

ตามที่กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติ  
บัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด  
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ กองพัสดุและทรัพย์สินขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

### ตาราง ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน(เรื่อง)	ร้อยละ
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๘๐	๙๑.๘๐
๒. วิธีคัดเลือก	๙	๒.๙๕
๓. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๖	๕.๒๕
รวม	๓๐๕	๑๐๐

จากตาราง ๑ จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้  
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น ๓๐๕ เรื่อง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  
๒๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน  
๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๕ และวิธีคัดเลือก จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๕

### ตาราง ๒ แสดงจำนวนโครงการจำนวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน

เดือน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			รวม
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	e-bidding	
ต.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-
พ.ย. ๒๕๖๕	๓๓	-	-	๓๓
ธ.ค. ๒๕๖๕	๑๙	-	๕	๒๓
ม.ค. ๒๕๖๕	๑๐	-	-	๑๐
ก.พ. ๒๕๖๕	๒๖	๓	-	๒๙
มี.ค. ๒๕๖๕	๕๖	๕	-	๕๑
เม.ย. ๒๕๖๕	๙	-	-	๙
พ.ค. ๒๕๖๕	๒๒	-	-	๒๒
มิ.ย. ๒๕๖๕	๒๑	๑	-	๒๒
ก.ค. ๒๕๖๕	๑๒	-	๕	๑๗
ส.ค. ๒๕๖๕	๑๐	-	๗	๑๗
ก.ย. ๒๕๖๕	๗๒	-	-	๗๒
รวม(เรื่อง)	๒๘๐	๙	๑๖	๓๐๕

กราฟแสดงจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕




ตาราง ๓ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เงินงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๒๙,๔๕๖,๕๐๘.๐๐	๙๑.๘๐
๒. วิธีคัดเลือก	๒๕,๔๘๑,๕๐๐.๐๐	๒.๙๕
๓. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๒๓,๑๘๘,๕๐๐.๐๐	๕.๒๕
รวม	๒๗๘,๑๒๖,๕๐๘.๐๐	๑๐๐

จากตาราง ๓ จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๒๗๘,๑๒๖,๕๐๘.๐๐ บาท พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๑๒๙,๔๕๖,๕๐๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๑๒๓,๑๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๕ และวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๒๕,๔๘๑,๕๐๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๕ โดยมีรายละเอียด งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามรายละเอียดดังนี้

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



ตาราง ๕ แสดงจำนวนเงินตามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน

เดือน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			รวม
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	e-bidding	
ต.ค. ๖๔	-	-	-	๑๖,๐๕๘,๐๐๐.๐๐
พ.ย. ๖๔	๑๕,๖๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๕๓๗,๐๐๐.๐๐
ธ.ค. ๖๔	๙,๑๘๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๙,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๕,๖๘๓,๐๐๐.๐๐
ม.ค. ๖๕	๕,๕๙๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๙๐๒,๕๐๐.๐๐
ก.พ. ๖๕	๑๑,๙๖๗,๐๐๐.๐๐	๘,๕๙๒,๐๐๐.๐๐	-	๒๑,๖๕๙,๐๐๐.๐๐
มี.ค. ๖๕	๒๒,๓๔๐,๕๐๐.๐๐	๑๖,๑๘๑,๕๐๐.๐๐	๒๙,๔๐๗,๕๐๐.๐๐	๔๖,๔๒๖,๕๐๐.๐๐
เม.ย. ๖๕	๔,๔๖๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๕๓๗,๐๐๐.๐๐
พ.ค. ๖๕	๑๐,๙๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๒๒๕,๐๐๐.๐๐
มิ.ย. ๖๕	๑๐,๔๐๗,๐๐๐.๐๐	๗๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๘,๘๑๑,๐๐๐.๐๐
ก.ค. ๖๕	๕,๔๔๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๑๒,๐๐๐.๐๐
ก.ย. ๖๕	๔,๐๔๑,๕๕๐.๐๐	-	-	๑๐,๘๔๔,๐๐๐.๐๐
ธ.ย. ๖๕	๒๙,๔๓๐,๙๕๘.๐๐	-	-	๔๗,๕๕๓,๗๐๘.๐๐
รวม	๑๒๙,๔๕๖,๕๐๘.๐๐	๒๕,๔๔๑,๕๐๐.๐๐	-	๒๗๑,๔๒๕,๗๐๘.๐๐

### ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีความล่าช้าในช่วงไตรมาส ๑ - ๒ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ ใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ ทำให้มีระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องทำเร่งด่วนมากขึ้น และมีจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

๒. แบบรายการ แบบแปลน และการกำหนดคุณลักษณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๓. มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและวงเงินที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที

๔. ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำงานล่าช้า

๕. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการค้นหาและคิดราคา  
๖. มีการโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายรายการใหม่ปลายปีงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ

### แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างไว้ก่อน เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ และเพื่อการบริหารพัสดุควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณและทำให้ไม่ต้องการเงินงบประมาณก็สามารถใช้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป

๒. จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ และกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน

๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการ หนังสือเวียนต่างๆ ที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๕. หน่วยงานควรจัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่งานพัสดุ ไปอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน


๕. ได้มีหนังสือแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานออกสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหากรณีไม่มีพื้นที่ก่อสร้างหรือมีหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว ก่อนลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




ทราบ

(นางรัชณี กุวิจิตร)




(นางสาววิสาชา การประดิษฐ์)

—  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รักษาการแทน  
(นายสุภัทน์ ทองรัตน์) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

—  เพื่อไปประชาสัมพันธ์

(นางเพ็ญศรี แสงดอกขำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

—  หัวหน้าฝ่าย  
เจ้าหน้าที่